VII. Harmonogram realizacji projektu

Rok	**2017/2018**											
Kwartał	-		-		-			-			-	
Miesiąc(pierwsze 12 miesięcy realizacji)	**12**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Zadanie 1 - Sala symulacji z zakresu BLS												
Etap I - rozpoczęcie procedury wyboru dostawcy sprzętu												
Etap II - wybór dostawcy sprzętu i zakup wraz z instalacją												
Etap III - realizacja zajęć ze studentami												
Zadanie 2 - Sala symulacji z zakresu ALS												
Etap I - rozpoczecie procedury wybory dostawcy												
Etap II - wybór dostawcy sprzętu i zakup wraz z instalacją												
Etap III - realizacja zajęć ze studentami												
Zadanie 3 - Pracownia nauki umiejętności technicznych												
Etap I - rozpoczecie procedury wybory dostawcy												
Etap II - wybór dostawcy sprzętu i zakup wraz z instalacją												
Etap III - realizacja zajęć ze studentami												
Zadanie 4 - Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności												
Etap I - rozpoczecie procedury wybory dostawcy												
Etap II - wybór dostawcy sprzętu i zakup wraz z instalacją												
Etap III - realizacja zajęć ze studentami												
Zadanie 5 - Pomieszczenie kontrolne												
Etap I - rozpoczecie procedury wybory dostawcy												
Etap II - wybór dostawcy sprzętu i zakup wraz z instalacją												
Etap III - realizacja zajęć przez studentów												
Zadanie 6 - Egzaminacyjna OSCE												
Etap I - rozpoczecie procedury wybory dostawcy												
Etap II - wybór dostawcy sprzętu i zakup wraz z instalacją												
Etap III - realizacja zajęć przez studentów												
Zadanie 7 - Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich												
Etap I - rozpoczecie procedury wybory dostawcy												
Etap II - wybór dostawcy sprzętu i zakup wraz z instalacją												
Etap III - realizacja zajęć przez studentów												
Zadanie 8 - Kursy dla instruktorów symulacji w ośrodkach krajowych												
Etap I - wybór podmiotu realizujacego zadanie zlecone												
Etap II - realizacja zadania zleconego												
Zadanie 9 - Kursy dla techników symulacji w ośrodkach krajowych												
Etap I - wybór podmiotu realizujacego zadanie zlecone												
Etap II - realizacja zadania zleconego												
Zadanie 10 - Szkolenia dla kadry zarządzającej centrum symulacji w ośrodkach krajowych lub zagranicznych												
Etap I - wybór podmiotu realizujacego zadanie zlecone												
Etap II - realizacja zadania zleconego												
Zadanie 11 - Zajęcia dodatkowe dla studentów												
Etap I - wybór osoby realizujacej zajęcia												
Etap II - realizacja zajec												
Zadanie 12 - Opracowanie podręcznika symulacji												
Etap I - opracowanie podręcznika												
Zadanie 13 - Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych												
Etap I - opracowanie bazy i aktualizowanie												
Zadanie 14 - Szkolenia dodatkowe przeznaczone dla nauczycieli zwiększające kompetencje dydaktyczne												
Etap I - wybór trenera												
Etap II - realizacja szkoleń												
Zadanie 15 - Organizacja zawodów symulacyjnych												
Etap I - opracowanie dokuementów związanych z orgzanicją zawodów, regulminy,wybór sędziów itp.												
Etap II - organizacja zawodów												
Zadanie 16 - Spotkania informacyjne w celu wymiany doświadczeń, omówienia problemów, pokazania efektów badań dotyczących osiąganych efektów kształcenia,omówienia planów współpracy												
Etap I - realizacja spotkan												
Zadanie 17 - Przygotowanie programu rozwojowego uczelni												
Etap I - przygotowanie programu rozwojowego uczelni												